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RESUMO 
  
 Este trabalho buscou avaliar o quanto os processos definidos pelo 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK) estão alinhados com as 
modernas teorias modernas de gestão de conhecimento organizacional. Para tanto 
foi realizada uma revisão bibliográfica na área de gestão do conhecimento com base 
nos livros mais citados e quatorze artigos com até cinco anos de publicação. O 
estudo contemplou os seguintes aspectos: Quais as etapas da gestão do 
conhecimento com foco no compartilhamento do conhecimento, como ocorre esse 
compartilhamento, os fatores inibidores; os processos das Áreas de Recursos 
Humanos e Comunicação previstos no PMBOK para proporcionar o 
compartilhamento de conhecimento. Por fim foi identificado que a geração de o 
compartilhamento de conhecimento pode ser proporcionada em parte pelo guia 
PMBOK, mas existe ainda uma grande parte que é afetada pelos dos fatores 
ambientais da empresa, ou seja, não pode ser controlado pela equipe do projeto 
sendo de competência exclusiva da gestão organizacional da instituição. 
 
Palavras-chave: compartilhamento de conhecimento. PMBOK. Gestão do 
Conhecimento. Obstáculos ao compartilhamento do conhecimento. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This study looked to assess how the processes defined by the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) are aligned with modern theories of 
organizational knowledge management. For it was realizing a literature review in the 
knowledge management area based on the most cited books and fourteen articles 
with up to five years of publication. The study included the following: What are the 
stages of knowledge management focused on knowledge sharing, as in this share, 
the inhibitory factors; the processes of Human Resources and Communication Areas 
provided for in PMBOK to provide knowledge sharing. Finally it was identified that the 
generation of knowledge sharing can be provided in part by the PMBOK, but there 
are still much that are affected by environmental factors of the company, as a result, 
can not be controlled by the project team being exclusive competence of the 
organizational management of the institution. 
 
Key words: knowledge sharing. PMBOK. Knowledge management. Barriers to 
knowledge sharing. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Segundo Romer, o Brasil obteve o 7º maior crescimento visto no mundo no 
mercado de TI (Tecnologia da Informação) em 2013. As expectativas para 2014 
eram que o país se consolidasse como o quarto maior mercado mundial de e TI, 
porém assim como em 2014 onde se permaneceu na 7ª posição, em 2015, o 
resultado será fortemente influenciado pelo câmbio e o Brasil deve fechar o ano 
como o sexto mais importante do mundo, com expectativa de chegar a 165,6 bilhões 
de dólares em investimentos no setor. 
No entanto é difícil recrutar bons profissionais devido à escassez dos mesmos 
no mercado de trabalho. Conforme os dados da 10º edição da pesquisa anual sobre 
escassez de talentos em 2015, divulgada pelo ManpowerGroupos, os profissionais 
de TI são os 10º mais raros e procurados do Brasil. Entre os motivos mais citados 
para a dificuldade de contratar estão a pouca quantidade de profissionais 
interessados, a falta de competências técnicas, a ausência de experiência, a falta de 
habilidades comportamentais e, por fim, pretensões salariais mais altas (SOUZA, 
2015; CAMPELLO, 2015; ADELINE, 2015; PATI, 2015). 
Outro fator agravante é a dificuldade de manter os profissionais nas empresas 
segundo pesquisa publicada na revista Exame o auto índice de turnover de 
funcionários no mundo todo cresceu significativamente ou moderadamente em 38% 
das empresas nos últimos três anos, enquanto no Brasil o fenômeno foi observado 
em 82% das companhias, um número mais de duas vezes maior que a média 
mundial (HALF, 2013). 
Os Gerentes de Projetos de TI vêm enfrentando diversos problemas para 
entregar produtos de qualidade nos prazos e custo planejados, dentre eles a 
dificuldade nas contratações e retenção de profissionais capacitados é uma das 
mais relevantes. Estes planejam o projeto, mas tem dificuldade para encontrar e 
manter profissionais de qualidade para executá-los, e mesmo quando conseguem as 
empresas tem dificuldade em reter os seus melhores profissionais. A troca de 
profissionais nem sempre é precedida de um processo estruturado de transferência 
dos conhecimentos adquiridos pelo que está saindo para o que está entrando, o que 
aumenta a possibilidade de atrasos e erros no projeto (SOUZA, 2015; CAMPELLO, 
2015; ADELINE, 2015; PATI, 2015; HALF, 2013; PUC consultoria Jr, 2013). 
10 
 
Analisando o Índice de fracasso nos projetos de TI publicados pelo grupo 
Standish Group identifica-se que: 91% dos projetos das grandes empresas falham;  
83,8% dos projetos de médias empresas falham; 72% dos projetos de pequenas 
empresas falham. Ou seja, não são encerrados dentro das restrições de escopo, 
tempo, custo, qualidade, recursos e riscos em relação às ultimas linhas de base 
aprovadas pelo cliente (CLANCY, 2014, p.5; PMBOK, 2013, p.35). 
As falhas que acontecem frequentemente nos projetos de TI classificadas nas 
nove áreas do conhecimento do guia PMBOK, nos dão a seguinte distribuição: 
31,8% Integração; 26,2% Comunicação; 15,9% Escopo; 9,3% Recursos Humanos; 
6,5% Tempo; 5,6% Riscos; 3,7% Custos; 0,9% Aquisições; 0% Qualidade (ATALLA, 
2015). 
O PMI confirmou que equipes em projetos interrompidos comunicavam e 
compartilhavam informações de forma menos eficaz com o resto do time, e havia 
pouco alinhamento entre o projeto e os objetivos do negócio. Alguns dos 
entrevistados relacionam o problema da falta de compartilhamento de informações 
aos baixos níveis de confiança entre técnicos e pessoas da equipe de negócio (PMI, 
Gerenciamento de Projetos em Alta, 2011). 
Com os textos relacionados fica claro que o sucesso de um projeto de TI esta 
altamente relacionado à Gestão do Conhecimento das partes interessadas desde o 
business case até a manutenção de um diálogo eficaz durante o projeto. Devido à 
alta complexidade e grau de incerteza dos projetos de TI em relação aos projetos de 
outras áreas (ATALLA, 2015; SILVA, 2015). 
Este contexto motivou a realização deste trabalho de revisão bibliográfica na 
área de gestão do conhecimento tendo como objetivo geral analisar se o guia 
PMBOK v.5 esta alinhado com as teorias de gestão do conhecimento e objetivos 
específicos verificar a capacidade do guia de criar conhecimento, compartilhar 
conhecimento e gerar um ambiente propício ao compartilhamento do conhecimento.  
Para delimitar o escopo do trabalho foi realizada uma comparação entre os 
elementos da gestão do conhecimento e o guia PMBOK. Segundo Nassif os 
elementos da gestão do conhecimento são: conteúdo, pessoas e tecnologia. Assim:  
 O elemento “conteúdo” foi relacionado à área de Comunicação 
(responsável pelo envio e recebimento de informações); (NASSIF et. 
al., 2011, p.61 e p.65) 
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 O elemento “pessoas” foi relacionado à área de Recursos Humanos 
(responsável pela gestão de pessoas); (NASSIF et. al., 2011, p.61 e 
p.65) 
 O elemento “tecnologia” foi relacionado ao Fatos ambientais da 
empresa (fatores externos que influenciam o projeto e não estão sobre 
o controle da equipe do projeto). (NASSIF et. al., 2011, p.61 e p.65) 
 
Figura 1 – Comparação entre os elementos da Gestão do Conhecimento e o 
guia PMBOK 
Fonte: O autor 
O trabalho foi dividido em três capítulos: o primeiro fala sobre os conceitos 
básicos de gestão do conhecimento; o segundo, a forma que o guia PMBOK trata o 
conhecimento em projetos; o terceiro, realiza a comparação entre a Gestão do 
Conhecimento e o guia PMBOK visando responder aos objetivos do projeto. 
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1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 
Este capitulo tem como objetivo mostrar uma visão geral a respeito da gestão 
do conhecimento obedecendo a seguinte estrutura: o primeiro subtítulo apresenta os 
conceitos básicos do conhecimento; o segundo, a área Gestão do conhecimento e 
principais conceitos; o terceiro as teorias de criação do conhecimento que serão 
utilizadas para a analise do primeiro objetivo especifico; o quarto as teorias de 
compartilhamento do conhecimento, as quais serão utilizadas para analise do 
segundo objetivo específico; e o quinto os obstáculos ao compartilhamento de 
conhecimento em projetos, pois analisando as características do compartilhamento 
do conhecimento (pode ser estimulado, inevitável, voluntário, criado com base em 
um contexto)  identificamos que para formar um ambiente propício ao 
compartilhamento do conhecimento, basta tirar os obstáculos que inibem o 
compartilhamento.  (DAVENPORT, 1998, p.115) (CARVALHO, 2012, p,28) 
1.1 Conceitos Básicos 
 
Atualmente a sociedade encontra-se em uma transição da sociedade 
industrial para a sociedade do conhecimento, em função do conhecimento estar se 
tornando o recurso organizacional mais importante das empresas, necessário em 
todos os processos organizacionais (FERNANDES, 2010, p.7 e 10; STEWART, 
1998, p.11; PRADO; COHEN, 2012, p.2; RODRIGUÊS, 2007, p. 52; BUKOWITZ; 
WILLIAMS, 2002, p. 27; MONTEVECHI et. al., 2015, p.141 e 142; NASSIF et. al., 
2011, p.55). 
Para entender o conceito conhecimento é importante conceituar dado, 
informação e conhecimento:  
O primeiro se refere ao registro de eventos, fatos ou transações os quais 
servirão de matéria prima para a criação de informações, trata-se de uma unidade 
indivisível e extremamente objetiva o que o torna o elemento mais fácil de ser 
manipulado e transportado (DAVENPORT et. al., 2012, p.2 e 3). 
O segundo são dados agrupados com uma finalidade e propósito com base 
em um contexto específico, uma mensagem que requer a existência de um emissor 
e um receptor, o emissor realizam a interpretação do conjunto de dados e a envia ao 
receptor com o objetivo de informa-lo, mudar o modo como o receptor vê algo 
(DAVENPORT et. al., 2012, p.4). 
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O terceiro é uma crença justificada pelas próprias pessoas, a qual se dá pela 
conversão da experiência, dos valores, das informações contextuais e do insight 
experimentado originada na mente humana com base em um contexto específico, o 
conhecimento esta ligado a ação pelo fato de estar relacionado à maneira que se 
fazer algo (NAKATA et. al., 2013, p.549; DAVENPORT et. al., 2012, p.6 a 8). 
Estes três conceitos são interdependentes à medida que para se obtiver o 
conhecimento necessitamos de dados e informações, da mesma forma, para se 
compartilhar o conhecimento é necessário descreve-lo em formato de dados e 
informações (FERNANDES, 2010, p.6). 
Nas organizações o conhecimento não esta apenas contido nos documentos 
e repositórios, mas nas rotinas, processos, práticas, normas organizacionais e na 
mente das pessoas. Este cresce e se modifica a medida que interage com o meio 
ambiente (DAVEPORT et. al., 2012, p.6).  
Tanto o conhecimento como a informação, são criados com base em um 
contexto (tempo e espaço específicos) de modo que um conhecimento ou 
informação gerado a partir de um contexto de um grupo podem não ser válidos para 
outro grupo de pessoas (CARVALHO, 2012, p.28). 
Com o passar do tempo o conhecimento pode voltar a ser informação e dado 
a razão mais comum para tanto é o excesso de volume de conhecimento, a medida 
que o acumulo de conhecimentos passa a impossibilitar a extração de novos 
significados (DAVEPORT et. al., 2012, p.8). 
Segundo Davenport e Prusak (2012, p.5) existem cinco métodos para 
transformar dados em informação, são estes: 
 Contextualização: sabemos qual a finalidade dos dados coletados. 
 Categorização: conhecemos as unidades de análise ou os componentes 
essenciais dos dados. 
 Cálculo: os dados podem ser analisados matemática ou estaticamente; 
 Correção: os erros são eliminados dos dados. 
 Condensação: os dados podem ser resumidos de uma forma mais 
concisa. 
O conhecimento humano pode ser classificado como tácito ou explícito: O 
conhecimento tácito é um conhecimento pessoal incorporado à experiência do 
indivíduo muitas vezes sem ele se quer saber ter consciência da sua existência, 
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motivo pelo qual o torna difícil de ser transferido e codificado em algo formal; O 
conhecimento explícito pode ser articulado em linguagem formal e facilmente 
transferido em forma de dados brutos (NONAKA, 2003, p.7). 
O conhecimento tácito é vital para a organização porque as empresas só 
podem inovar estimulando o modo de conhecimento tácito. Este tipo de 
conhecimento é adquirido pelas experiências e compartilhado através de processos 
informais (CORRÊA et. al., 2010, p.5; TEIXEIRA; SOUZA, 2012, p. 6). 
Já o conhecimento explícito apesar da facilidade de compartilhamento, fica 
limitado à capacidade de compreensão do código por parte do receptor o qual 
necessita de conhecimentos anteriores para interpretar corretamente a mensagem 
(CORRÊA et. al., 2010, p.6). 
O conhecimento também pode ser analisado por duas visões distintas: como 
objeto (nesta visão o conhecimento pode ser criado, comprado, adquirido e vendido 
como qualquer ativo da empresa) ou como processo (envolve somente a criação e o 
compartilhamento de conhecimento no âmbito da organização) (TEIXEIRA; SOUZA, 
2012, p.3). 
Na visão como objeto, a preocupação central é extrair o conhecimento das 
pessoas e armazená-lo de forma a ser reutilizado posteriormente. Em contrapartida, 
a visão como processo, as atividades de interação social dos indivíduos são 
estimuladas a fim de proporcionar criatividade, inovação, motivação, e 
desenvolvimento de competências essenciais para sustentabilidade da organização 
(TEIXEIRA; SOUZA, 2012, p.3 e 4). 
1.2 Gestão do Conhecimento 
 
Em 1991 o artigo de Ikujiro Nonaka publicado na Havard Business Review em 
1995, criou a área de Gestão do Conhecimento, a qual compreende o conjunto de 
processos necessários para gerenciar a identificação, a seleção, a quantificação, a 
criação, a renovação, a junção, a organização, a disseminação, a transferência e a 
utilização do conhecimento no âmbito das organizações de todos os portes com o 
objetivo de aumentar o desempenho humano através de três elementos básicos de: 
(CARVALHO, 2012, p.16; NASSIF et. al., 2011,p.61 e 65). 
 As Tecnologias da informação e de comunicação ampliam o alcance do 
conhecimento e aceleram a velocidade do compartilhamento de 
conhecimento através das tecnologias (NASSIF et. al., 2011,p.62). 
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 Conteúdo, recursos informacionais e de conteúdo, formado pelo conjunto de 
pressupostos e valores compartilhados pelas pessoas da organização. Para 
que haja efetividade na Gestão do Conhecimento é fundamental a criação de 
um ambiente propício, uma cultura voltada para o aprendizado e o 
compartilhamento de conhecimentos (NASSIF et. al., 2011,p.63 e 65). 
 Pessoas, gestão das pessoas envolvidas nesses sub-processos, as pessoas 
auxiliam na produção do conhecimento por meio da:  
o Contextualização (definição da finalidade),  
o Categorização (classificação dos dados em grupos) e  
o Condensação (resumo dos dados em forma mais concisa) 
(DAVENPORT et. al., 2012, p.5) 
A gestão do Conhecimento pode ser analisada por duas perspectivas: a 
cognitiva e a construtivista: a cognitiva vê o conhecimento como um recurso que 
pode ser armazenado e reutilizado; na construtivista, o conhecimento é visto como o 
resultado da interação entre as pessoas e não um bem intangível a ser mantido e 
utilizado (TEIXEIRA; SOUZA, 2012, p. 4). 
Alguns autores organizam o intelecto profissional de uma organização em 
quatro níveis:  
 Conhecimento cognitivo, conquistado por meio de treinamento e 
certificação;  
 Habilidades avançadas, obtidos por leituras;  
 Compreensão sistêmica, conhecimento profundo da rede de 
relacionamentos; 
 Criatividade auto-motivada, capacidade de criar condições ideias 
para que haja renovação do seu conhecimento cognitivo, das suas 
habilidades avançadas e da compreensão sistêmica. 
(ALVARES et. al., 2010, p.245). 
Segundo Fátima o conhecimento gerencial se divide em sete dimensões 
(FATIMA et. al., 2015, p.878 e 879): 
 Fatores estratégicos e alta administração, aos aspectos que devem 
ser considerados pela alta administração, tais como: Metas, 
Estratégias Mapeamento do conhecimento organizacional, A 
identificação e projeção de ativos intangíveis, O alinhamento 
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organizacional, O desenvolvimento de liderança favorável à Gestão do 
conhecimento; 
 Cultura organizacional, a cultura deve focar resultados em longo 
prazo se focando na inovação e no aprendizado; 
 Estrutura organizacional, esta deve ser flexível, favorecendo a 
formação de equipes multidisciplinares, a autonomia para os 
funcionários, a documentação de processos e a organização dos 
processos decisórios; 
 Administração de recursos humanos, esta deve promover a 
melhoria dos processos de negócio por meio do desenvolvimento das 
pessoas através de: Práticas de recrutamento, Treinamentos, Planos 
de carreira. Planos de reconhecimento e recompensa, Retenção de 
talentos e conhecimento; 
 Sistemas de informação e comunicação, Canais de comunicação;  
 Política de transparência, Estrutura de tecnologia de informação;  
 Análise da usabilidade de sistemas da empresa, Desenvolvimento 
de taxonomia de sistemas (classificação), Política de segurança de 
informação e espaços colaborativos; 
 Mensuração de Resultados Dimensão a definição de perspectivas 
para mensuração de resultados, A avaliação do impacto e uso dos 
sistemas de informação, A avaliação de competências individuais e 
organizacionais; 
 Aprendizado com o ambiente Aprendizado com o cliente, 
Aprendizado com fornecedores e parceiros, Mapeamento de 
“expertises” externas, Realização de benchmarking, Desenvolvimento 
de parcerias  de  pesquisa  entre  empresa e universidade visando 
expansão tecnológica e melhoria dos processos de gestão. 
1.3 A Criação do Conhecimento 
 
Segundo Ikujiro Nonaka, O conhecimento é criado na mente das pessoas as 
quais instruir-se com a experiência e constroem conhecimento por meio das 
relações que desenvolvem no âmbito das suas atividades. O conhecimento de um 
indivíduo, quando em interação com o conhecimento de outros indivíduos, resulta 
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em novos conhecimentos individuais e em alguns domínios, coletivos (NONAKA, 
2003, p.62 e 68). 
Tal é a necessidade da criação do conhecimento que mesmo nas 
organizações baseadas no conhecimento, em pouco tempo se estará obsoleto caso 
não tenha a capacidade de aprender a inovar (NAKATA et. al., 2013, p.546). 
O conhecimento pode ser gerado nas organizações através de um processo 
conhecido como a espiral do conhecimento, o qual trata a geração do conhecimento 
como uma interação entre o conhecimento tácito o explícito que ocorre através de 
quatro etapas conhecidas como: socialização, externalização, combinação e 
internalização (NONAKA, 2013, p.62 a 78). 
 
Figura 2 – Conhecimento tácito – conhecimento explícito 
 
Fonte: (NONAKA, 2003, p.69) 
 
A socialização é a conversão do conhecimento tácito de um indivíduo para o 
conhecimento tácito de outro através da observação, imitação e as experiências 
práticas do dia a dia.  
A externalização é a conversão do conhecimento tácito em explícito através 
do dialogo, reflexão coletiva, metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos 
mentais.  
A combinação é a conversão do conhecimento explícito para explícito por 
meio da combinação de conjuntos de conhecimentos distintos por meio de 
documentos, reuniões, conversas e etc. com o objetivo de produzir um 
conhecimento explícito novo.   
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A internalização é a conversão do conhecimento explícito para tácito a qual 
esta relacionada com o aprendizado organizacional adquirido através da utilização 
do conhecimento explícito disponível na mesma. 
 
1.4 O Compartilhamento do Conhecimento 
 
A respeito do compartilhamento do conhecimento se destacam dois fatores: a 
voluntariedade, onde o ato de compartilhar conhecimento é voluntário ou 
espontâneo, por isso, o interlocutor precisa estar disposto e motivado a compartilhar 
o que sabe; a independência, independente do gerenciamento ou não o 
compartilhamento do conhecimento ocorrerá (DAVENPORT, 1998, p. 115).  
Tomaél e Marteleto dividem o compartilhamento do conhecimento em cinco 
tipos de transferência:  
 Transferência em série (o conhecimento que uma equipe obtém, 
quando executa uma atividade, é avaliado e aprimorado para a realização da 
mesma atividade em diferentes locais);  
 Transferência próxima (utilização de   conhecimento explícito, obtido na 
realização de uma atividade, por outras equipes ao executarem atividades 
similares); 
 Transferência distante (disponibilização de conhecimento tácito, obtido 
na execução de uma atividade, para outras equipes que possam realizar atividades 
similares); 
 Transferência estratégica (o conhecimento coletivo da organização é 
empregado na realização de uma atividade estratégica, que dificilmente ocorre, mas 
que é importante para toda a organização); 
 Transferência de especialista (a equipe defronta-se com uma questão 
técnica que transcende seu próprio conhecimento e, para resolvê-la, busca a 
expertise de outros especialistas da organização) (TOMAÉL; MARTELETO, 2013, 
p.3 e 4). 
1.5 Obstáculos o compartilhamento de conhecimentos em projetos 
 
O compartilhamento de conhecimento pode ser analisado em três níveis 
básicos: individual, grupal e organizacional. Por isso os obstáculos serão assim 
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classificados: (TEIXEIRA; SOUZA, 2012, p. 7 a 14; SHINODA et. al., 2015, p.98 a 
107; MUSSI; ANGELONI, 2011, p.52; CARVALHO, 2012, p.22 a 29; NONAKA; 
HIROTAKA, 2003, p. 85 a 95; DAVENPORT et. al., 2012, p.117 e 118; FATIMA et. 
al., 2015, p.882 e 883). 
No nível individual os obstáculos estão relacionados àqueles de foro íntimo 
como expectativas, valores, atitudes, percepção, personalidade, emoções, 
sentimentos, disposição e motivação. Foi criado pelo autor um quadro com os 
obstáculos relacionados por diversos autores: (TEIXEIRA; SOUZA, 2012, p. 7 a 14; 
SHINODA et. al., 2015, p.98 a 107; MUSSI; ANGELONI, 2011, p.52; CARVALHO, 
2012, p.22 a 29; NONAKA; HIROTAKA, 2003, p. 85 a 95; DAVENPORT et. al., 2012, 
p.117 e 118; FATIMA et. al., 2015, p.882 e 883)  
 
Quadro 1 – Obstáculos ao compartilhamento do conhecimento no nível 
individual 
Obstáculos ao compartilhamento do conhecimento no nível individual 
Nº Obstáculo Observação 
1 Falta de habilidade para a comunicação/diálogo. 
Inclui reuniões formais e informais, e-
mails, chats e etc. 
2 
Disposição para guardar o conhecimento para si 
por orgulho em possuir um conhecimento 
especializado. 
Este problema se basea na crença de 
que conhecimento é poder. 
3 Medo de se expor. 
Este problema se dá principalmente 
pela possibilidade de desaprovação dos 
superiores. 
4 
O medo de perder o poder de barganha junto 
aos colegas e a organização.   
5 Receio de perder tempo com documentação. 
o indivídua acha que esta perdendo um 
tempo que poderia ser usado na 
produção, compartilhando 
conhecimento. 
6 Falta de confiança nas pessoas. 
por conta do uso incorreto do 
conhecimento ou do uso sem os 
devidos créditos. 
7 
Falta de uso de Metáforas e Analogias no 
dialogo. 
Estas buscam a aproximação de um 
contexto com o qual grande parte das 
pessoas do grupo não tem experiência. 
 
Fonte: O autor. 
 
 
No nível grupal os obstáculos ao compartilhamento do conhecimento podem 
advir da dinâmica de grupos, do estilo de liderança, do grau de confiança, do clima 
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psicológico reinante no grupo, dentre outros. Foi criado pelo autor um quadro com os 
obstáculos relacionados por diversos autores: (TEIXEIRA; SOUZA, 2012, p. 7 a 14; 
SHINODA et. al., 2015, p.98 a 107; MUSSI; ANGELONI, 2011, p.52; CARVALHO, 
2012, p.22 a 29; NONAKA; HIROTAKA, 2003, p. 85 a 95; DAVENPORT et. al., 2012, 
p.117 e 118; FATIMA et. al., 2015, p.882 e 883)  
Quadro 2 – Obstáculos ao compartilhamento do conhecimento no nível grupal 
Obstáculos ao compartilhamento do conhecimento no nível grupal 
Nº Obstáculo Observação 
1 Falta de confiança entre os integrantes da equipe. 
pois tanto aquele que pede ajuda quanto o que a 
oferece se expõem um ao outro. 
2 Falta de empatia. 
se refere a falta de olharmos a situação a partir do 
ponto de alguém com quem nos relacionamos, 
considerando seus interesses, suas dificuldades, suas 
habilidades e experiências passadas. 
3 
Falta de importância por parte da equipe ao 
compartilhamento do conhecimento.   
4 Falta de dialogo no grupo. inclui reuniões formais e informais, e-mails , chats e etc. 
5 Falta de contato face a face. 
pois este evidencia a transferência de conhecimentos 
informais através de reuniões, conversas casuais ou 
agendadas. 
6 Falta de proximidade física. 
pois esta facilita a troca de conhecimento tácito na 
organização. 
7 
Falta de relacionamentos íntimos entre fontes e 
receptores.   
8 Falta de tempo para compartilhar e para reflexão. 
devido à equipe estar focada em resultados imediatos, 
em cronogramas excessivamente otimistas. 
9 
Falta de estimulo para compartilhar seus 
conhecimentos.   
10 
Falta de visitas e contato com material e pessoas 
especializadas. 
o objetivo destas é obter maior conhecimento sobre 
determinado assunto. 
11 
Falta de Jornal e home Page para divulgação e 
transmissão de informações. 
esses meios permitem transmitir informações para 
todos os usuários de um determinado grupo. 
12 Falta de treinamento prático. 
transmissão de conhecimentos (corporativos e 
técnicos). 
13 Falta de Simulações. consiste na realização de testes. 
14 Falta de uso de questionários e entrevistas. 
estes tem como objetivo levantar informações e 
identificar necessidades. 
15 
Falta de Workshops para transmissão de 
conhecimentos.   
16 
Reunião de pessoas com competências altamente 
especializadas. 
esse tipo de reunião dificulta o estabelecimento de uma 
base de conhecimentos comuns. 
Fonte: o autor. 
No nível organizacional os obstáculos estão relacionados à estratégia, modelo 
de gestão, estrutura organizacional, aos processos operacionais, à cultura, às 
políticas e as práticas de recursos humanos, a viabilidade econômica do 
compartilhamento, faltam de infraestrutura e recursos. Foi criado pelo autor um 
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quadro com os obstáculos relacionados por diversos autores: (TEIXEIRA; SOUZA, 
2012, p. 7 a 14; SHINODA et. al., 2015, p.98 a 107; MUSSI; ANGELONI, 2011, p.52; 
CARVALHO, 2012, p.22 a 29; NONAKA; HIROTAKA, 2003, p. 85 a 95; 
DAVENPORT et. al., 2012, p.117 e 118; FATIMA et. al., 2015, p.882 e 883) 
 
Quadro 3 – Obstáculos ao compartilhamento do conhecimento no nível 
organizacional 
 
Obstáculos ao compartilhamento do conhecimento no nível organizacional 
Nº Obstáculo Observação 
1 
Falta de tempo e de locais de encontro para 
transferência do conhecimento. 
tais como: feiras, salas de bate papo, relatos de 
conferências. 
2 
Ambiente físico inadequado ou não propício ao 
compartilhamento.   
3 O tamanho das unidades de negócio.  
dificultando o contato direto dos empregados, o que acaba 
exigindo uma maior necessidade de formalização dos 
processos e documentação de conhecimentos. 
4 Falta de uma melhor distribuição das atividades. 
ou até mesmo uma melhor definição dos papéis e 
responsabilidades, papeis que permitam uma visão ampla 
do projeto com o objetivo de facilitar a integração do 
conhecimento organizacional. 
5 Falta de Multiplicidade dos papeis. 
pois esta influencia o grau de especialização e de 
compartilhamento de conhecimento. 
6 
Falta de reconhecimento e recompensas no nível 
individual e coletivo aos indivíduos e|ou as equipes 
que compartilharam conhecimentos.   
7 
Excesso de competitividade no ambiente de 
trabalho. 
em ambientes organizacionais competitivos os 
trabalhadores lutam por promoções e aumentos de salários 
e acabam não compartilhando conhecimentos com os 
outros por esse motivo. 
8 Baixa ou ausência de autonomia dos profissionais. 
para criar e controlar conhecimentos com o devido 
alinhamento estratégico com a organização, pois a 
autonomia amplia as de chances de introduzir 
oportunidades inesperadas as quais motivam os indivíduos 
a criação de conhecimentos. Porém a autonomia deve ser 
controlada, pois o excesso de autonomia dada aos 
profissionais da organização pode acarretar na falta de 
interação entre os membros e grupos da organização 
prejudicando a disseminação e o compartilhamento do 
conhecimento. 
9 Intolerância a erros. 
esse é um fator que intimida as pessoas ao 
compartilhamento de conhecimentos, de haver 
reconhecimento por erros criativos e colaboração. 
10 Falta de prestígio da organizacional. 
pois o fato de trabalhar em uma organização de referencia 
estimula os profissionais a buscarem capacitação. 
11 Modelo de Contratação. 
este pode influenciar no tempo de permanência do 
profissional na empresa bem como em suas atitudes de 
compartilhamento de conhecimento. 
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12 Estrutura organizacional clássica. 
muito hierarquizada, pois nesse modelo organizacional, 
existe uma diminuição da proximidade entre as pessoas, a 
falta de aproveitamento do conhecimentos dos profissionais 
de linha de frente e a restrições  de acesso ao 
conhecimento aos funcionários de linha de frente. 
13 Pouco uso de Tecnologia da informação. 
pois os sistemas de gerenciamento podem armazenar uma 
imensa quantidade de dados e gerar informações as quais 
serão utilizadas como insumo para a geração de 
conhecimentos além de centralizar os conhecimentos em 
uma base de dados central e facilitar o compartilhamento. 
14 Variedade de tipos de projetos. este fator diminuem a capacidade de reaproveitamento 
15 
Falta de direcionamento da produção e 
compartilhamento do conhecimento.  
o qual é evidenciado pelas metas desafiadoras, pois a 
quebra de rotinas aumenta a tensão e centra a atenção na 
definição dos problemas e na resolução da situação de 
crise. 
16 
A falta de integração clara entre a estratégia e o 
modelo de gestão do conhecimento.   
17 
Falta de compartilhamento ou de clareza das metas 
organizacionais.   
18 
Falta de alinhamento das alianças com os objetivos 
estratégicos.   
19 
Falta de redundância de informações na 
organização. 
a redundância de informações é efetivada pelo 
compartilhamento de informações entre os indivíduos da 
organização com o objetivo de fornece vários pontos de 
vista sobre mesmo tema. Este pode ser evidenciado pela 
ampliação do acesso a informações na organização. 
20 Falta de rodízio de pessoal entre projetos. 
pois este permite aos funcionários adquirirem conhecimento 
multifuncional, ajudando-os a enfrentarem problemas que 
exijam uma variedade de conhecimentos. 
21 Falta de recursos. 
Dificuldade de conectar os projetos aos processos de 
negócio da organização. 
22 
Falta de divulgação ou disseminação dos resultados 
alcançados pela organização aos funcionários.   
23 
Falta de confiança entre a empresa e seus 
funcionários.   
24 
Falta de acesso amplo e irrestrito as bases de 
conhecimento.   
Fonte: o autor. 
 
 
Após estudar as teorias de gestão do conhecimento, é importante estudarmos 
como o guia PMBOK trata o conhecimento gerado dentro do contexto de projetos, 
assunto que será tratado no próximo capitulo, para que possamos por fim fazer uma 
relação entre eles. 
2 PMBOK COM FOCO NO TRATAMENTO DO CONHECIMENTO GERADO EM 
PROJETOS 
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Este capitulo visa mostrar como o guia PMBOK trata o conhecimento gerado 
em projetos, tal conhecimento nos servirá de base para por fim faz uma relação 
entre as teorias de gestão do conhecimento apresentadas no primeiro capitulo ao 
guia PMBOK. Os subtítulos foram divididos as seguinte forma: o primeiro subtítulo 
fala a respeito dos conceitos básicos; o segundo a respeito do ciclo de vida do 
projeto; e o terceiro sobre as áreas de conhecimento de Recursos Humanos e 
Comunicação, definidas inicialmente como escopo da pesquisa. 
2.1 Conceitos Básicos 
 
O PMBOK é uma guia de boas praticas de gerenciamento de projetos que 
aplica conhecimento, processos, habilidades, ferramentas e técnicas amplamente 
reconhecidas e aplicáveis à maioria dos projetos com o objetivo de obter sucesso 
nos projetos. Além disso, o PMBOK tem o objetivo de criar um vocabulário comum 
no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos (PMBOK®, 2013, p.2). 
 Para compreender o funcionamento do PMBOK, o primeiro passo é entender 
a definição do que é um projeto. Segundo o PMBOK® (2013, p.2) “Projeto é o 
esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único”. 
A natureza temporária dos projetos indica que os mesmos possuem inicio e término 
predefinidos. O término de um projeto se dá em quatro situações: (1) quando os 
objetivos do projeto são atingidos; (2) quando fica claro que seus objetivos não 
serão alcançados; (3) quando a necessidade do projeto deixa de existir; (4) Se o 
patrocinador decidir encerrá-lo (PMBOK®, 2013, p.2). 
O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação de 47 
processos logicamente agrupados em cinco grupos de processos: Iniciação, 
Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. Englobando 
não só a identificação de requisitos, como o gerenciamento das preocupações e 
expectativas das partes interessadas e o equilíbrio das restrições conflitantes do 
projeto que incluem: Escopo, Qualidade, Cronograma, Orçamento, Recursos e 
Riscos (PMBOK®, 2013, p.5). 
Outros conceitos importantes são a definição de programa e portfólio. O  
PMBOK define programa com sendo o agrupamento de projetos que são 
gerenciados de forma coordenada. Já o portfólio é definido como sendo uma 
coleção de programas, de projetos, e operações gerenciados com um grupo para o 
alcance de objetivos estratégicos (PMBOK®, 2013, p.4). 
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Existe outro tema que vale a pena ser comentado que embora esteja fora do 
escopo do Guia PMBOK®, o próprio guia faz referencia a este. O Gerenciamento 
das Operações que é uma área que cuida da produção continua de mercadorias 
e/ou serviços. Este conhecimento é importante para entendermos os diferentes tipos 
de organizações (PMBOK®, 2013, p.13). 
Estruturas Organizacionais 
 
A estrutura organizacional é um fator ambiental da empresa que pode afetar 
disponibilidade dos recursos e influenciar a forma como os projetos são conduzidos. 
As estruturas organizacionais variam de funcionais e profetizadas, com variedade de 
estruturas matriciais entre elas conforme a tabela abaixo (PMBOK®, 2013, p.22): 
 
Quadro 4 – Influencia das estruturas organizacionais nos projetos. 
Fonte: (PMBOK, 2013, p.22) 
 
A organização funcional clássica é uma hierarquia em que cada gerente 
funcional, um líder de equipe técnica, possui superior bem definido (PMBOK®, 2013, 
p.22). 
 
 
Figura 3 – Organização funcional 
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Fonte: (PMBOK, 2013, p.22) 
As organizações matriciais balanceadas podem ser classificadas como fracas 
balanceadas ou fortes dependendo do nível de poder e influência dos gerentes 
funcionais e gerentes de projetos. Segue abaixo as imagens (PMBOK®, 2013, p.23): 
Figura 4 – Organização matricial fraca 
Fonte: (PMBOK, 2013, p.23) 
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Figura 5 – Organização matricial balanceada 
Fonte: (PMBOK, 2013, p.23) 
Figura 6 – Organização matricial balanceada 
Fonte: (PMBOK, 2013, p.23) 
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Na outra extremidade estão as organizações profetizadas em que a maior 
parte dos recursos da organização esta envolvida no trabalho do projeto e os 
gerentes de projeto possuem muita independência e autoridade (PMBOK®, 2013, 
p.25). 
Figura 7 – Organização projetizada 
 
Fonte: (PMBOK, 2013, p.25) 
Ativos de processos Organizacionais 
Os ativos de processos organizacionais são as bases de conhecimento 
especificas mantidas pela organização. Eles incluem planos, politicas, processos, 
procedimentos, artefatos, práticas ou conhecimentos específicos da organização. 
Bem como as lições aprendidas e informações históricas adquiridas no decorrer do 
projeto. Estas bases de conhecimento são constantemente usadas como entradas 
nos processos do guia e atualizados com o resultado da saída de outros (PMBOK®, 
2013, p.27). 
 
Partes interessadas no projeto 
Uma parte interessada segundo o Guia PMBOK (2013, p.30) “é um indivíduo, 
grupo ou organização que pode afeta, ser aferrada ou sentir-se afetada por uma 
decisão, atividade ou resultados de um projeto”. As partes interessadas incluem 
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tanto a equipe do projeto como todas as entidades interessadas dentro e fora da 
organização (PMBOK, 2013, p.30). 
Sucesso do projeto 
O Guia PMBOK considera um projeto como de sucesso quando o mesmo é 
encerrado dentro das restrições de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e 
riscos em relação às ultimas linhas de base aprovadas pelo cliente (PMBOK, 2013, 
p.35). 
Equipe do projeto 
A equipe do projeto é composta do gerente de projetos e todos os indivíduos 
atuantes na execução do trabalho do projeto (PMBOK 2013, p.35). 
 
Base de conhecimento corporativa 
A base de conhecimento organizacional corporativa para armazenamento e 
recuperação de informações segundo o Guia PMBOK (2013,p.28) inclui, mas não se 
limita a: 
 Bancos de dados de gerenciamento de configuração, contendo as versões e 
linhas de base de todas normas, políticas e procedimentos da organização executora, e 
quaisquer documentos do projeto; 
 Bancos de dados financeiros, que contendo informações como horas de mão-de-
obra, custos incorridos, orçamentos e qualquer estouro dos custos do projeto. 
 Bases de conhecimento de informações históricas e lições aprendidas (por 
exemplo, registros e documentos de projetos, todas as informações e documentação de 
encerramento dos projetos, relativas aos resultados de decisões de seleção de projetos 
anteriores e do desempenho de projetos anteriores e informações do desempenho dos 
projetos anteriores, além de informações de atividades de gerenciamento de riscos); 
 Bancos de dados de gerenciamento de problemas e defeitos contendo o status 
dos mesmos, informações de controle, solução de problemas e defeitos e resultados de itens 
de ação; 
 Bancos de dados de medição de processos usados para coletar e disponibilizar 
dados de medição de processos e produtos;  
 Arquivos do projeto (por exemplo, escopo, custo, cronograma, e linhas de base de 
medição de desempenho, cronogramas do projeto, diagramas de rede do cronograma do 
projeto, registros dos riscos, ações de respostas planejadas e impacto definido de riscos 
definido);  
 
 
 
29 
 
 
Fatores ambientais da empresa 
Os fatores ambientais da empresa se referem às condições fora do controle 
da equipe do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto. Os fatores 
ambientais da empresa são considerados como entradas na maioria dos processos 
podem aumentar ou restringir as opções de gerenciamento de projetos e podem ter 
uma influência positiva ou negativa no resultado (PMBOK®, 2013, p.29). 
Segundo o Guia PMBOK (2013, p.29) os fatores ambientais da empresa 
incluem, mas não se limitam, a: 
 Cultura, estrutura e processos organizacionais;  
 Distribuição geográfica de instalações e recursos; 
 Normas governamentais ou do setor (por exemplo, regulamentos de agências 
reguladoras, códigos de conduta, padrões de produto, padrões de qualidade e padrões de 
mão-de-obra);  
 Infraestrutura (por exemplo, equipamentos e instalações existentes);  
 Recursos humanos existentes (por exemplo, habilidades, disciplinas e 
conhecimento, tais como projeto, desenvolvimento, departamento jurídico, contratação e 
compras);  
 Administração de pessoal (por exemplo, diretrizes de recrutamento, retenção, 
demissão, análises de desempenho dos funcionários e registros de treinamento, política de 
horas extras e controle do tempo);  
 Sistemas de autorização do trabalho da empresa;  
 Condições do mercado;  
 Tolerância a risco das partes interessadas;  
 Clima político;  
 Canais de comunicação estabelecidos da organização;  
 Bancos de dados comerciais (por exemplo, dados padronizados de estimativa de 
custos, informações sobre estudos de risco do setor e bancos de dados de riscos) e  
 Sistemas de informações do gerenciamento de projetos (por exemplo, uma 
ferramenta automatizada, como uma ferramenta de software para elaboração de 
cronogramas, um sistema de gerenciamento de configuração, um sistema de coleta e 
distribuição de informações ou interfaces Web para outros sistemas online automatizados 
online). 
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2.2 Ciclo de vida do projeto e Processos de Gerenciamento de Projetos 
O ciclo de vida do projeto é uma serie pelas quais um projeto passa, do inicio 
ao término. Este ciclo pode ser moldado de acordo com a natureza do projeto em si 
e sua aplicação, porém existe uma estrutura básica demostrada na imagem abaixo 
(PMBOK 2013, p.38 e 39): 
Figura 8 – Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genética do 
ciclo de vida de um projeto 
Fonte: (PMBOK, 2013, p.39) 
Figura 9 – Exemplo de projeto de fase única 
 
Fonte: (PMBOK, 2013, p.42) 
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Processos de Gerenciamento de Projetos 
Um gerenciamento de projetos eficaz requer um gerenciamento de processos, 
os quais são compreendidos como conjuntos de atividades inter-relacionadas que 
são executadas para criar um produto, serviço ou resultado pré-especificado. Cada 
processo é caracterizado por suas entradas, ferramentas e técnicas que podem ser 
aplicadas, e as saídas resultantes. O gerente de projetos deve levar em 
consideração os ativos de processos organizacionais e os fatores ambientais da 
empresa como entrada em todos os processos, mesmo que não estejam 
explicitamente listados como entradas específicas. Pelo fato dos ativos de processos 
organizacionais fornecerem diretrizes e critérios para adequação dos processos da 
organização às necessidades especificas do projeto e os fatores ambientais da 
empresa podem restringir as opções de gerenciamento do projeto (PMBOK 2013, 
p.47). 
Figura 10 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos 
Fonte: (PMBOK, 2013, p.50) 
 
O Guia PMBOK possui os seguintes grupos de processos: Iniciação, 
Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. Estes 
processos interagem entre si. Porém o grupo de processos de Monitoramento e 
Controle é o único que acontece ao mesmo tempo em que os processos contidos 
em outros grupos de processos conforme podemos ver na imagem abaixo (PMBOK 
2013, p.50): 
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Grupo de Processos de Iniciação 
O grupo de processos de iniciação consiste dos processos realizados para 
definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto obtendo autorização para 
iniciar o projeto ou a fase. Nos processos de iniciação o escopo inicial é definido, os 
recursos financeiros iniciais são comprometidos e as partes interessadas são 
identificadas (PMBOK 2013, p.54). 
 
Grupo de Processos de Planejamento 
O grupo de processos de planejamento consiste dos processos realizados 
para estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos e 
desenvolver o curso de ação necessário para alcançar esses objetivos. Os 
processos de planejamento desenvolvem o plano de gerenciamento do projeto e os 
documentos que serão usados para executá-lo (PMBOK 2013, p.55). 
 
Grupo de Processos de Execução 
O grupo de processos de execução consiste dos processos executados para 
concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto a fim de cumprir 
as especificações do projeto. Este grupo de processos envolve a coordenar 
pessoas, coordenar recursos, gerenciar expectativas das partes interessadas e 
executar as atividades do projeto em conformidade com o plano de gerenciamento 
do projeto (PMBOK 2013, p.56). 
 
Grupo de Processos de Monitoramento e Controle 
O grupo de processos de monitoramento e controle consiste dos processos 
necessários para acompanhar analisar e organizar o processo e o desempenho do 
projeto, gerenciar mudanças. O principal beneficio deste grupo de processos é a 
medição e análise do desempenho do projeto em intervalos regulares, a fim de 
identificar as variações no plano de gerenciamento do projeto (PMBOK 2013, p.57). 
 
Grupo de Processos de Encerramento 
O grupo de processos de encerramento consiste dos processos executados 
para finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos de 
gerenciamento do projeto, visando concluir formalmente o projeto, fase ou as 
obrigações contratuais. Este grupo de processos quando concluído, verifica se os 
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processos estão concluídos em todos os grupos de processos, a fim de encerrar 
formalmente o projeto ou fase (PMBOK 2013, p.57). 
 
2.3 Áreas de Conhecimento do PMBOK 
 
Os 47 processos de gerenciamento identificados no Guia PMBOK são 
também agrupados em 10 áreas de conhecimento distintas. Uma área de 
conhecimento representa um conjunto completo de conceitos, termos e atividades 
que compõem um campo profissional campo de gerenciamento de projetos, ou uma 
área de especialização. Essas dez áreas de conhecimento são: Gerenciamento da 
Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, 
Comunicações, Riscos, Aquisições, Partes Interessadas. Sendo que a área de 
gerenciamento da Integração como o próprio nome já diz integra o conhecimento 
gerado em todas as áreas. Neste trabalho focaremos somente as áreas de 
conhecimento de Recursos Humanos e Comunicação (PMBOK 2013, p.60). 
 
Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 
 
O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que 
organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto (PMBOK 2013, p.255). 
 
Planejar o gerenciamento dos recursos humanos (PMBOK 2013, p.255); 
 Identificação e documentação de papeis e responsabilidades (PMBOK 2013, 
p.255 a p.284); 
o Ferramentas e Técnicas; 
 Organograma de descrição de cargos: a qual tem o objetivo que 
cada pacote de trabalho tenha um responsável bem definido e que 
todos os membros da equipe atendam claramente aos seus papeis 
e responsabilidades; 
 Hierárquico: usado de modo generalizado, para mostrar 
posições e relações em um formato gráfico (estrutura 
analítica dos recursos EAR); 
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 Matricial: é usada para mostrar conexões entre pacotes de 
trabalho ou atividades e os membros da equipe (gráfico 
RACI); 
 Texto: documentar responsabilidades detalhadas tais como: 
responsabilidades, autoridade, competências, qualificações; 
 Consulta a especialista: para analisar os papeis requeridos com 
base em descrições padronizadas dos papeis dentro da 
organização; 
 Identificação das habilidades necessárias;  
o Consulta a especialista: definir a lista de requisitos 
preliminares das habilidades necessários;  
 Identificação das relações hierárquicas;  
o Consulta a especialista: determinar os 
relacionamentos hierárquicos necessários com base 
na cultura organizacional; 
 Criação de um plano de gerenciamento do pessoal; 
o Cronogramas para a mobilização e liberação de 
pessoal; 
Mobilização do pessoal: origem dos membros da equipe, local de trabalho, custos 
associados a cada nível de especialidade, o nível de assistência que o 
departamento de recursos humanos podem fornecer;  
 Plano de liberação de pessoal: determinam o método e a ocasião para liberar 
membros da equipe com o objetivo de reduzir custos associados; 
 Identificação das necessidades de treinamento;  
o Necessidades de treinamento: caso se espere que membros da equipe 
possam não ter a competência necessária, um plano de treinamento 
poderá ser desenvolvido como parte do projeto (PMBOK 2013, p.266); 
 Estratégias para a construção da equipe; 
o Planos para programas de reconhecimento e recompensas; 
 Reconhecimento e recompensas: estabelecer critérios claros 
para recompensas e um sistema planejado para o seu uso ajudam 
a promover e reforçar os comprometimentos desejados;  
 Planejar disponibilidade ou competição por recursos escassos; 
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 Mobilizar a equipe do projeto: 
 Confirmação da disponibilidade dos recursos humanos; 
o Calendário dos recursos: documenta os períodos de disponibilidade de 
cada membro da equipe; 
 Obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do projeto; 
o Pré-designação: quando os membros são selecionados com 
antecedência; 
o Negociação: com gerentes funcionais, outras equipes e organizações 
externas; 
o Contratação: contratações de fontes externas a organização executora 
do projeto; 
o Equipes Virtuais: grupos de pessoas que executam seus papeis sem se 
encontrarem pessoalmente na maior parte do tempo; 
 
Desenvolver a equipe do projeto:  
 Melhoria de competências; 
o Habilidades Interpessoais: habilidades de comunicação, inteligência 
emocional, resolução de conflitos, negociação influência, construção de 
equipe e facilitação de grupos; 
 Aprimorar os sentimentos de confiança e consenso entre os 
membros da equipe;  
 Melhorar a produtividade individual e coletiva; 
o Treinamento: atividades projetadas para aprimorar as competências dos 
membros da equipe; 
 Aprimorar o conhecimento e as habilidades dos membros da 
equipe; 
 Permitir o treinamento e mentoria entre os próprios membros 
da equipe para compartilhar conhecimentos e experiências; 
o Interação da equipe e do ambiente geral da equipe; 
 Atividades em Grupo 
 Incentivar a confiança entre os membros; 
 Incentivar soluções de problemas e tomadas de 
decisões de forma colaborativa; 
36 
 
 Administrar os conflitos de forma construtiva; 
 Motivar a equipe continuamente; 
 Oferecer feedback e apoio conforme necessário; 
o Regras básicas: definir expectativas claras a respeito do comportamento 
aceitável; 
o Agrupamento: colocar alguns ou todos os membros mais ativos da 
equipe no mesmo local físico para aprimorar sua capacidade de atuar 
como uma equipe 
o Reconhecimento e recompensas; 
 Proporcionar desafios e oportunidades;  
 Reconhecer e recompensar o bom desempenho; 
o Ferramentas de Avaliação de dos funcionários 
 Gerenciar a equipe do projeto: 
o Acompanhamento do desempenho dos membros da equipe; 
 Avaliação do desempenho do projeto 
o Observação e Conversas 
 Fornecer feedback; 
o Gerenciar conflitos 
 Retirar/Evitar: recuar de uma situação de conflito atual ou 
potencial; 
 Suavizar/Acompanhar: buscar acordos, abrindo mão da sua 
posição em favor das necessidades das outras pessoas para 
manter a harmonia e os relacionamentos; 
 Comprometer/Reconciliar: encontrar soluções que tragam algum 
grau de satisfação para todas as partes a fim de alcançar uma 
solução temporária ou parcial para o conflito; 
 Forçar/Direcionar: forçar um ponto de vista às custas de outro 
baseado em uma posição de poder para resolver uma emergência. 
 Colaborar/Resolver o problema: incorporar diversos pontos de 
vista e opiniões com perspectivas diferentes através de dialogo 
aberto que normalmente conduz ao consenso e ao 
comprometimento. 
o Solicitações de mudança 
 Gerenciar mudanças para otimizar o desempenho; 
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Gerenciamento das Comunicações do Projeto  
 
O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 
necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, 
coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, 
controladas e monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada. 
(PMBOK 2013, p.287 a 307). 
 
Planejar o gerenciamento das comunicações:  
 Desenvolver plano de comunicações; 
o Modelo de Comunicações; 
 Codificação: pensamentos são convertidos em linguagem pelo 
emissor; 
 Transmissão da mensagem: a mensagem a transmitida através de 
um canal de comunicação e pode ser comprometida por vários 
fatores; 
 Decodificação: a mensagem é reconvertida pelo receptor em 
pensamentos e ideias significativas; 
 Confirmação: Após receber uma mensagem, o receptor pode 
confirmar o seu recebimento; 
 Feedback/Resposta: após a mensagem ser recebida, o receptor 
codifica pensamentos o que entendeu da mensagem e em seguida 
transmite ao emissor original; 
o Métodos de comunicação: 
 Comunicação interativa: entre duas ou mais pessoas, envolvendo 
troca de informações multidirecional. É a forma mais eficiente de 
garantir um entendimento comum (exemplo: reuniões, telefonemas, 
mensagens instantâneas, videoconferência e etc.); 
 Comunicação ativa: é a comunicação encaminhada para um 
destinatário específico, esta garante que as informações sejam 
distribuídas, mas não que tenham realmente chegado ou tenham 
sido compreendidas pelo publico alvo (cartas, memorandos, 
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relatórios, e-mails, faxes, correio de voz, blogs, comunicação 
impressa e etc.); 
 Comunicação passiva: usada para volumes muito grandes de 
informações ou para públicos muito grandes, ela requer que os 
destinatários acessem o conteúdo da comunicação a seu próprio 
critério (intranet, e-learning, bancos de dados de lições aprendidas, 
repositórios de conhecimento e etc.); 
 Reuniões: os diálogos são facilitados através de reuniões 
que podem ser presenciais ou online e em vários locais 
como o local do projeto ou do cliente; 
 Identificar necessidades de informações: 
 Analisar requisitos das comunicações através da combinação do 
tipo e do formato das informações necessárias com uma análise do 
valor dessas informações; 
 Frequência para a distribuição de informações; 
 Pessoa responsável por comunicar as informações; 
 Pessoa responsável por autorizar a liberação das informações 
confidenciais; 
 Pessoa ou grupos que receberão as informações; 
 Glossário de terminologia comum; 
o Identificar requisitos das partes interessadas; 
 O registro das partes interessadas fornece as informações 
necessárias para planejar a comunicação com as partes 
interessadas do projeto; 
o Identificar ativos organizacionais disponíveis; 
 Restrições de comunicação normalmente derivada de leis ou 
regulamentos específicos, tecnologias e politicas organizacionais, 
etc.; 
 Tecnologias de comunicação: conversas rápidas, reuniões longas, 
documentos escritos, materiais extensos (por exemplo, 
cronogramas, bancos de dados e websites); 
 Métodos ou tecnologias usados para transmitir as informações; 
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Gerenciar as comunicações: 
 Ferramentas e técnicas 
o Tecnologias de comunicação; 
o Modelo de comunicação; 
o Método de comunicação; 
o Sistemas de gerenciamento de informações; 
 Criar informações; 
 Coletar informações; 
 Distribuir informações; 
 Armazenar informações; 
 Recuperar informações; 
 
Controlar as comunicações: O processo de monitorar e controlar as comunicações 
no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar que as necessidades 
de informação das partes interessadas do projeto sejam atendidas; 
 Sistemas de gerenciamento de informações; 
 Opinião especializada; 
 Reuniões; 
 
Após analisar como o guia PMBOK trata o conhecimento, realizaremos no 
próximo capitulo a comparação entra as teorias de gestão do conhecimento 
apresentadas no primeiro capítulo com o guia PMBOK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO DE PROJETOS 
 
O objetivo deste capitulo é realizar uma comparação entre as teorias de 
gestão do conhecimento apresentada no primeiro capítulo com o guia PMBOK 
apresentado no segundo capitulo com o intuito de alcançar o objetivo  proposto na 
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introdução do trabalho, analisar se o guia PMBOK esta alinhado as teorias de gestão 
do conhecimento.  
O capitulo esta estruturado da seguinte forma: o primeiro subtítulo realiza uma 
breve comparação em linhas gerais entre a Gestão do conhecimento e o guia 
PMBOK; O segundo subtítulo analisa o primeiro objetivo específico, se o guia é 
capaz de criar conhecimento; o terceiro subtítulo analisa o segundo objetivo 
específico, se o guia é capaz de compartilhar conhecimento; O quarto analisa se o 
guia é capaz de criar um ambiente propício ao compartilhamento do conhecimento 
(retirando os obstáculos). 
 
 
3.1 Conceitos Básicos 
 
O estudo será norteado pelas ideias de Bassis (2009) quando ele associa a 
gestão de conhecimento a gerencia de projetos utilizando o Guia PMBOK versão 5, 
sendo ele atualmente a principal referência em gestão de projetos em uso. Em 
relação ao referencial de Gestão de conhecimento Nonaka e Yrotaka (2003) será a 
principal fonte. 
O sucesso da gestão de um projeto se baseia no conhecimento acumulado e 
nas competências individuais e coletivas da equipe que o desenvolve. Segundo 
Mussi e Angeloni (2011, p.32). 
O objetivo principal da gestão de um projeto centra-se em combinar bases de 
conhecimento dos integrantes do time do projeto e demais stakeholders visando a 
alcançar o sucesso do projeto. 
Uma das dificuldades encontradas na gestão do conhecimento no contexto de 
projetos é a condição de temporalidade, e a singularidade dos mesmos. Todo 
projeto tem término programado e resultados exclusivos os quais sempre produzem 
novos conhecimentos (SHINODA et. al., 2015, p.96). 
A temporalidade dificulta a retenção de novas ideias devido à fragmentação 
do conhecimento organizacional. Já a singularidade diminui a capacidade de 
replicação de ideias e do desenvolvimento de novas relações visto que pessoas se 
encontram para determinado projeto e depois se separam, dificultando a 
continuidade do aprendizado (SHINODA et. al., 2015, p.98; HANISCH et. al., 2009, 
p. 150; CARVALHO, 2012, p.26). 
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3.2 Comparação entre as teorias de gestão do conhecimento e os 
conceitos básicos do PMBOK, com o objetivo de verificar se o guia consegue 
gerar conhecimento; 
 
Para avaliar a capacidade dos projetos de criar conhecimentos. A seguir 
serão comparadas as fases ciclo de vida de projetos descrito no PMBOK com as 
fases do processo de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (CARVALHO, 
2012, p.144 e 151; NONAKA; HIROTAKA, 2003, p. 97 a p. 102). 
Quadro 5 – Comparação entre às fases do projeto e as fases da criação do 
conhecimento 
Comparação entre às fases do projeto e as fases de criação do conhecimento  
Gestão do Conhecimento PMBOK Comparação 
Compartilhamento do 
conhecimento tácito: 
promovido pela 
socialização onde se 
adquire conhecimento 
tácito; 
Iniciação: fase caracterizada 
pela percepção de vontades, 
interesses e estímulos com o 
objetivo de atender a uma 
necessidade, a qual motivou 
a criação do projeto e é 
realizada a autorização para 
inicio do projeto; 
A socialização é 
identificada por meio da 
identificação de 
palpites, inspirações e 
insights. 
Criação de conceitos: 
corresponde a 
externalização do 
conhecimento tácito 
adquirido na primeira fase; 
Planejamento: nesta fase, 
os levantamentos feitos na 
fase anterior são 
formalizados para que se 
entenda com clareza o 
escopo do projeto, sejam 
estimados os riscos e sejam 
criados os indicadores de 
controle de qualidade; 
A criação de conceitos 
é efetivada através da 
externalização dos 
conceitos levantados na 
fase de iniciação; 
Justificação dos 
conceitos: fase em que se 
decide se vale ou não a 
pena continuar ou não 
levar adiante o conceito 
criado; 
Iniciação/Planejamento A justificação é 
evidenciada nesta fase 
pela autorização formal 
para o inicio do projeto; 
Construção de um 
arquétipo: nesta fase os 
novos conceitos são 
combinados com outros 
conhecimentos para que 
gradualmente se torne 
algo tangível a todos; 
Execução: nesta fase tudo o 
que foi planejado passa a ser 
executado de acordo com as 
condições, prazos e 
qualidade estimada; 
A construção de um 
arquétipo ou protótipo é 
efetivada nesta fase 
com a construção de 
um produto ou serviço 
através da combinação 
dos conhecimentos 
explícitos de como 
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fazer determinado bem 
com o conhecimento 
explicito do 
planejamento do 
projeto; 
Difusão interativa do 
conhecimento:                a 
última fase corresponde a 
internalização do 
conhecimento criado nas 
fases anteriores a toda a 
organização; 
Encerramento: nesta fase, é 
feita uma avaliação formal 
das lições aprendidas na 
execução do projeto e é 
realizado o encerramento do 
mesmo; 
A difusão é efetivada 
pela geração de lições 
aprendidas e o produto 
ou serviço resultante do 
projeto. 
Fonte - CARVALHO, 2012, p.148 e 151 
 
Após a análise foi possível constatar que o ciclo de vida do PMBOK atende a 
todas as fases do ciclo de vida da Gestão do Conhecimento constatando a eficiência 
do ciclo de vida do PMBOK. 
Em seguida foi realizada uma comparação entre as formas de aquisição de 
conhecimento do guia PMBOK e as formas de transferência do conhecimento 
(PRADO; COHEN, 2012, p.4 e 5; TOMAÉL; MARTELETO, 2013, p.3 e 4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 6 – Comparação entre os tipos de transferência do conhecimento e as 
Lições Aprendidas e Consulta Especializada do PMBOK 
 
Quanto aos tipos de transferência de conhecimento 
PMBOK Gestão do Conhecimento 
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Lições Aprendidas: No contexto de 
projetos um processo muito utilizado 
para a disseminação de conhecimentos 
adquiridos em projetos nas organizações 
são as lições aprendidas. Estas se 
tratam do conhecimento acumulado 
através de observações de atividades 
que tem como objetivo a melhoria do 
desempenho organizacional. 
      As lições aprendidas se dividem em 
três etapas principais: coleta de 
conhecimentos e das experiências 
individuais relatadas ao final dos 
projetos; análise consiste no estudo e a 
validação das lições aprendidas por 
profissionais da área; e implantação, 
trata do armazenamento das mesmas 
em repositórios de dados e a 
disseminação do conhecimento 
acumulado na organização. 
Transferência em série (o conhecimento que 
uma equipe obtém, quando executa uma 
atividade, é avaliado e aprimorado para a 
realização da mesma atividade em diferentes 
locais);                                         
Transferência próxima (utilização de   
conhecimento explícito, obtido na realização 
de uma atividade, por outras equipes ao 
executarem atividades similares); 
Transferência distante (disponibilização de 
conhecimento tácito, obtido na execução de 
uma atividade, para outras equipes que 
possam realizar atividades similares);                                                      
Transferência distante (disponibilização de 
conhecimento tácito, obtido na execução de 
uma atividade, para outras equipes que 
possam realizar atividades similares) 
Opinião Especializada Transferência de especialista (a equipe 
defronta-se com uma questão técnica que 
transcende seu próprio conhecimento e, para 
resolvê-la, busca a expertise de outros 
especialistas da organização). 
Fonte: O autor. 
Constatou-se que as Lições aprendidas e a Opinião especializada do guia 
PMBOK são suficientes para atender aos requisitos de transferência de 
conhecimento. 
Então foi feita uma comparação entre as sete dimensões da gestão do 
conhecimento e o guia PMBOK (FATIMA et. al., 2015, p.878 e 879): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 7 – Comparação entre as sete dimensões da gestão do conhecimento e o 
guia PMBOK 
 
Comparação entre as sete dimensões e o PMBOK 
Gestão do Conhecimento PMBOK 
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Fatores estratégicos e alta administração, aos 
aspectos que devem ser considerados pela alta 
administração, tais como: Metas, Estratégias 
Mapeamento do conhecimento organizacional, A 
identificação e projeção de ativos intangíveis, O 
alinhamento organizacional, O desenvolvimento de 
liderança favorável à Gestão do conhecimento; 
Fatores Ambientais: Visões 
compartilhadas, missão, valores, 
crenças e expectativas 
Cultura organizacional, a cultura deve focar 
resultados em longo prazo se focando na inovação 
e no aprendizado; 
Fatores Ambientais: Código de 
conduta, ética de trabalho e 
horas de trabalho; 
Estrutura organizacional, esta deve ser flexível, 
favorecendo a formação de equipes 
multidisciplinares, a autonomia para os 
funcionários, a documentação de processos e a 
organização dos processos decisórios; 
Fatores Ambientais: Visão das 
relações de liderança, hierarquia 
e autoridade 
Administração de recursos humanos, esta deve 
promover a melhoria dos processos de negócio por 
meio do desenvolvimento das pessoas através de: 
Práticas de recrutamento, Treinamentos, Planos de 
carreira. Planos de reconhecimento e recompensa, 
Retenção de talentos e conhecimento; 
Recursos Humanos 
Sistemas de informação e comunicação, Canais 
de comunicação, Política de transparência, 
Estrutura de tecnologia de informação, Análise da 
usabilidade de sistemas da empresa, 
Desenvolvimento de taxonomia de sistemas 
(classificação), Política de segurança de 
informação e espaços colaborativos; 
Fatores Ambientais: Sistemas de 
informações do gerenciamento 
de projetos; 
Mensuração de Resultados Dimensão a 
definição de perspectivas para mensuração de 
resultados, A avaliação do impacto e uso dos 
sistemas de informação, A avaliação de 
competências individuais e organizacionais; 
Fatores Ambientais: 
Regulamentos, políticas, 
métodos e procedimentos; 
Aprendizado com o ambiente Aprendizado com 
o cliente, Aprendizado com fornecedores e 
parceiros, Mapeamento de “expertises” externas, 
Realização de benchmarking, Desenvolvimento de 
parcerias  de  pesquisa  entre  empresa e 
universidade visando expansão tecnológica e 
melhoria dos processos de gestão. 
Fatores Ambientais: Ambientes 
operacionais 
Fonte: O autor. 
Concluiu-se que dentro das suas competências o guia PMBOK atende os 
requisitos das dimensões da gestão do conhecimento. Pois somente a dimensão de 
Administração de recursos humanos e de competência do PMBOK e a mesma 
atende aos requisitos. 
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Com base nos dados da pesquisa, Através da aplicação do guia PMBOK no 
Gerenciamento de Projetos de uma determinada organização é possível gerar 
conhecimentos, porém é necessário que a organização possua alguns Fatores 
Ambientais como: 
 
 Fatores estratégicos e alta administração consolidados; 
 Cultura organizacional focada em resultados em longo prazo;  
 Estrutura organizacional flexível; 
 Sistemas de informação e comunicação (estrutura tecnológica); 
 Mensuração de Resultados Dimensão a definição de perspectivas para 
mensuração de resultados; 
 Aprendizado com o ambiente Aprendizado com o cliente; 
 
3.3 Comparação entre as teorias de gestão do conhecimento e as Área 
de Conhecimento do PMBOK, com o objetivo de verificar se o guia é capaz de 
gerar um ambiente propício ao compartilhamento de conhecimento através da 
remoção dos obstáculos ao compartilhamento do conhecimento 
 
Para efetuar esta analise os obstáculos ao compartilhamento do 
conhecimento, estes foram classificados de acordo com os processos das áreas de 
conhecimento de Recursos Humanos e Comunicação do guia PMBOK. Os 
obstáculos que estão além da competência da equipe de projeto foram classificados 
como Fatores Ambientais da Empresa 
Os 47 (cinqüenta e dois) obstáculos relacionados no subtítulo 1.5 do capitulo 
1 (7 individuais, 16 grupais e 24 organizacionais): 18 (38,29% do total) com a área 
de Recursos Humanos; 15 (31,91% do total) com a área de comunicação e  14 
(29,78 do total) com os Fatores ambientais da empresa. A partir desta relação foi 
possível concluir que 70,2% obstáculos ao compartilhamento do conhecimento estão 
relacionados as áreas do PMBOK enquanto 29,78% estão relacionados aos Fatores 
Ambientais da Empresa os quais são de competência da Governança Corporativa. 
 
Quadro 8 – Divisão dos obstáculos ao compartilhamento do conhecimento 
nas áreas do PMBOK 
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Fonte o autor. 
 
Após a classificação dos obstáculos, cada subprocesso das áreas Recursos 
Humanos e Comunicação de foi analisado com base na sua descrição quanto a 
capacidade de retirar todos os obstáculos relacionados a ele.  
.Os subprocessos receberam um score, de 0 a 100, conforme o grau em que 
conseguiam retirar os obstáculos compartilhamento do conhecimento, Os obstáculos 
relacionados aos Fatores Ambientais da Empresa não foram relacionados, por não 
pertencerem ao escopo da pesquisa. 
Os scores foram atribuidos com o seguinte critério:  
 Nota 0 – Não atendido: não retira os obstáculos; 
 Nota 50 – Analisado: é analisado mais não dá para ter certeza se os 
obstáculos serão rompidos; 
 Nota 100 – Atendido: o processo retira os obstáculos ao 
compartilhamento do conhecimento;  
Em seguida foi calculado o score de cada processo através da média dos 
scores de cada subprocesso. 
Por fim foi calculado o score da Área do conhecimento através da média dos 
processos, sendo que para ser considerado atendido a área deveria alcançar um 
score maior que 50. 
Após a analise, as áreas de Recursos Humanos e Comunicação obtiveram 
respectivamente os scores de 66,67 e 75, ou seja, acima de 50, evidenciando que o 
PMBOK é capaz de gerar um ambiente propício ao compartilhamento de 
conhecimento como podemos ver nos quadros abaixo: 
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Quadro 9 – Analise da capacidade do Guia PMBOK de remover obstáculos ao 
compartilhamento de conhecimento na área de Recursos Humanos 
Processo Sub-Processo
Identificação e documentação 
de papeis e 
responsabilidades: este 
processo e realizado no guia 
PMBOK com base na opinião de 
especialistas;
Falta de Multiplicidade dos papeis 
e responsabilidades, pois esta 
influencia o grau de especialização e 
de compartilhamento de 
conhecimento; 
Falta de uma melhor distribuição 
das atividades ou até mesmo uma 
melhor definição dos papéis e 
responsabilidades, papeis que 
permitam uma visão ampla do 
projeto com o objetivo de facilitar a 
integração do conhecimento 
organizacional;             
50
Identificação das habilidades 
necessárias: estas são 
identificadas  com base na 
opinião de especialistas;
Falta de habilidade para a 
comunicação/diálogo, que inclui 
reuniões formais e informais, e-
mails, chats e etc; 
Disposição para guardar do 
conhecimento para si por orgulho 
em possuir um conhecimento 
especializado; crença de que 
conhecimento é poder; 
Medo de se expor, principalmente 
pela possibilidade de desaprovação 
dos superiores;
O medo de perder o poder de 
barganha junto aos colegas e a 
organização; 
Receio de perder tempo, que 
poderia ser usado na produção, 
compartilhando conhecimento; 
Falta de confiança nas pessoas, 
por conta do uso incorreto do 
conhecimento ou do uso sem os 
devidos créditos; 
Falta de empatia, a qual se refere a 
falta de olharmos a situação a partir 
do ponto de alguém com quem nos 
relacionamos, considerando seus 
interesses, suas dificuldades, suas 
50 50
Análise da capacidade do Guia PMBOK de remover os Obstaculo ao compartilhamento de conhecimentos 
Obstaculo para a Gestão do 
Conhecimento
PMBOK: Recursos Humanos
Planejar o gerenciamento 
dos recursos humanos: 
Resultado
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Fonte: O autor. 
Geral Falta de rodízio de pessoal entre 
projetos, pois este permite aos 
funcionários adquirirem 
conhecimento multifuncional, 
ajudando-os a enfrentarem 
problemas que exijam uma 
variedade de conhecimentos; 0
Confirmação da 
disponibilidade dos recursos 
humanos: esta se dá através 
do calendário dos recursos, o 
qual documenta os períodos de 
disponibilidade de cada membro 
da equipe
Falta de recursos; 
100
Obtenção da equipe 
necessária para terminar as 
atividades do projeto: esta 
pode se dar através da pré-
designação (membros 
selecionados com 
antecedência), negociação 
(recursos de outros gerentes 
funcionais ou equipes), 
contratação (fontes externas a 
organização) ou equipes virtuais 
(executam papeis sem se 
encontrar pessoalmente) nesta 
etapa deve-se tomar cuidado 
com os seguintes obstáculos:
Modelo de Contratação, este pode 
influenciar no tempo de permanência 
do profissional na empresa bem 
como em suas atitudes de 
compartilhamento de conhecimento;
50
Melhoria das Habilidades 
Interpessoais: envolve o 
aprimoramento do sentimento de 
confiança e consenso entre os 
membros da equipe.
 Falta de confiança entre os 
integrantes da equipe, pois tanto 
aquele que pede ajuda quanto o que 
a oferece se expõem um ao outro;
100
Treinamento: atividades 
projetadas para aprimorar as 
competências dos membros da 
equipe:
- Aprimorar o conhecimento e 
as habilidades dos membros 
da equipe; 
- Permitir o treinamento e 
mentoria entre os próprios 
membros da equipe para 
compartilhar conhecimentos e 
experiências; 
Falta de treinamento prático: 
transmissão de conhecimentos 
(corporativos e técnicos)  o Interação 
da equipe e do ambiente geral da 
equipe; 
100
Atividade e Grupo: envolve 
incentivar a confiança entre os 
membros, soluções de 
problemas e tomadas de 
decisões de forma colaborativa, 
administrar conflitos de forma 
construtiva, motivar a equipe 
continuamente e oferecer 
feedback.
Falta de relacionamentos: íntimos 
entre fontes e receptores; 
100
Agrupamento: colocar alguns 
ou todos os membros mais 
ativos da equipe no mesmo local 
físico para aprimorar sua 
capacidade de atuar como uma 
equipe.
Falta de proximidade física: pois 
esta facilita a troca de conhecimento 
tácito na organização;
100
Reconhecimento e 
recompensas: envolve 
proporcionar desafios e 
oportunidades e reconhecer e 
recompensar o bom 
desempenho.
Falta de importância por parte da 
equipe ao compartilhamento do 
conhecimento; 
Falta de estimulo para 
compartilhar seus 
conhecimentos;
Falta de reconhecimento e 
recompensas no nível individual e 
coletivo aos indivíduos e|ou as 
equipes que compartilharam 
conhecimentos; 100
Índice 66,67
50
100
Desenvolver a equipe do 
projeto
Mobilizar a equipe do 
projeto
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Quadro 10 – Analise da capacidade do Guia PMBOK de remover obstáculos 
ao compartilhamento de conhecimento na área de Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstaculo para a Gestão do 
Conhecimento
Planejar o 
gerenciamento das 
comunicações
Identificar as necessidades 
de informações: analisar 
tipos, formatos de 
informações, frequência 
para distribuição, pessoal 
responsável e glossário de 
terminologias: para evitar:
Falta de alinhamento das alianças com os 
objetivos estratégicos; 
50 50
É realizado um 
planejamento dos meios de 
comunicação e as situações 
especificas de quando 
serão utilizados;
Falta de Jornal e home Page para 
divulgação e transmissão de informações 
para todos os usuários de um 
determinado grupo;
Falta de uso de questionários e 
entrevistas: tem como objetivo levantar 
informações, identificar necessidades;                                                                                                                                                                              
Falta de visitas e contato com material e 
pessoas especializadas, com o objetivo 
de obter maior conhecimento sobre 
determinado assunto;                                                                                                          
Falta de Workshops para transmissão de 
conhecimentos;  50
É realizado um 
planejamento das técnicas 
de gerenciamento de 
reuniões. Preparação de 
uma agenda e 
administração de conflitos;
Falta de uso de Metáforas e Analogias no 
dialogo, estas buscam a aproximação de 
um contexto com o qual grande parte das 
pessoas do grupo não tem experiência;                                                        
Falta de dialogo no grupo, o que inclui 
reuniões formais e informais, e-mails , 
chats e etc;             Falta de contato face a 
face, o qual evidencia a transferência de 
conhecimentos informais através de 
reuniões, conversas casuais ou 
agendadas;                                                                                                
Realização de Reunião com pessoas com 
competências altamente especializadas 
dificultando o estabelecimento de uma 
base de conhecimentos comuns;
50
É realizado um 
planejamento do uso de 
técnicas de apresentação , 
quais técnicas e quando 
                                                                                                                           
50
São gerados Relatórios de 
desempenho do trabalho , 
os quais são conjuntos de 
informações de 
desempenho e progresso 
do projeto. Porém o PMBOK 
não especifica a quem esse 
relatório deve ser gerado 
Falta de divulgação ou disseminação dos 
resultados alcançados pela organização 
aos funcionários;
50
É realizado o planejamento 
de  modelo e do método 
serão utilizados para cada 
situação, porém o guia não 
especifica nenhum padrão; 
Falta de Simulações, consiste na 
realização de testes;                                                                                                    
Falta de tempo para compartilhar e para 
reflexão devido à equipe estar focada em 
resultados imediatos, em cronogramas 
excessivamente otimistas;                                                                                                                                                                                                       
50
Resultado
Comunicação
PMBOK
50
Gerenciar as 
comunicações: 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: O autor. 
 
Tem com objetivo controlar 
as comunicações é o 
processo de monitorar as 
comunicações no decorrer 
de todo o ciclo de vida do 
projeto para assegurar que 
as necessidades de 
informação das partes 
interessadas do projeto 
sejam atendidas
Monitorar e controlar as comunicações 
com o objetivo de atender as 
necessidades das partes interessadas;
100
Tem como ferramenta os 
Sistemas de 
Gerenciamento de 
informações os quais são 
usados para coletar, 
armazenar e distribuir 
informações sobre o 
projeto as partes 
necessárias
Falta de acesso amplo e irrestrito as 
bases de conhecimento;                                                                      
Falta de redundância de informações na 
organização, a redundância de 
informações é efetivada pelo 
compartilhamento de informações entre 
os indivíduos da organização com o 
objetivo de fornece vários pontos de 
vista sobre mesmo tema. Este pode ser 
evidenciado pela ampliação do acesso a 
informações na organização; 50
Índice 75
125
Controlar as 
comunicações
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Quadro 11 – Relação dos obstáculos ao compartilhamento do conhecimento 
com os Fatores ambientais da Empresa 
PMBOK Obstaculo para a Gestão do Conhecimento
Visões compartilhadas, missão, 
valores, crenças e expectativas
Falta de compartilhamento ou de clareza das metas 
organizacionais;
Falta de direcionamento da produção e compartilhamento 
do conhecimento    qual é evidenciado pelas metas 
desafiadoras, pois a quebra de rotinas aumenta a tensão e 
centra a atenção na definição dos problemas e na 
resolução da situação de crise.                                                                                                                                                      
A falta de integração clara entre a estratégia e o modelo 
de gestão do conhecimento;
Regulamentos, políticas, métodos 
e procedimentos;
Dificuldade de conectar os projetos aos processos de 
negócio da organização;      Excesso de competitividade no 
ambiente de trabalho, em ambientes organizacionais 
competitivos os trabalhadores lutam por promoções e 
Tolerância a riscos; Intolerância a erros, esse é um fator que intimida as 
pessoas ao compartilhamento de conhecimentos, de 
haver reconhecimento por erros criativos e colaboração;
Visão das relações de liderança, 
hierarquia e autoridade
Estrutura organizacional clássica, muito hierarquizada, 
pois nesse modelo organizacional, existe uma diminuição 
da proximidade entre as pessoas, a falta de 
aproveitamento do conhecimentos dos profissionais de 
linha de frente e a restrições  de acesso ao conhecimento 
aos funcionários de linha de frente; 
Baixa ou ausência de autonomia dos profissionais para 
criar e controlar conhecimentos com o devido 
alinhamento estratégico com a organização, pois a 
autonomia amplia as de chances de introduzir 
oportunidades inesperadas as quais motivam os 
indivíduos a criação de conhecimentos. Porém a 
autonomia deve ser controlada, pois o excesso de 
autonomia dada aos profissionais da organização pode 
acarretar na falta de interação entre os membros e grupos 
da organização prejudicando a disseminação e o 
compartilhamento do conhecimento 
Código de conduta, ética de 
trabalho e horas de trabalho;
Falta de confiança entre a empresa e seus funcionários; 
Falta de prestígio da organizacional, pois o fato de 
trabalhar em uma organização de referencia estimula os 
profissionais a buscarem capacitação;
Ambientes operacionais
Variedade de tipos de projetos, este fator diminuem a 
capacidade de reaproveitamento.
Ambiente físico inadequado ou não propício ao 
compartilhamento;
O tamanho das unidades de negócio dificultando o 
contato direto dos empregados, o que acaba exigindo 
uma maior necessidade de formalização dos processos e 
documentação de conhecimentos; 
Falta de tempo e de locais de encontro para transferência 
do conhecimento tais como: feiras, salas de bate papo, 
relatos de conferências;
Pouco uso de Tecnologia da informação, pois os sistemas 
de gerenciamento podem armazenar uma imensa 
quantidade de dados e gerar informações as quais serão 
utilizadas como insumo para a geração de conhecimentos 
além de centralizar os conhecimentos em uma base de 
dados central e facilitar o compartilhamento.
Cultura, estrutura e governança 
organizacional: são "nomas 
culturais" que se desenvolvem ao 
longo do tempo com base nas 
experiência comuns dos membros 
da organização, os quais 
determinam os meios considerados 
aceitáveis para a execução do 
trabalho e as autoridades 
reconhecidas que tomam ou 
influenciam as decisões. As culturas 
organizacionais podem ter uma 
forte influência na capacidade de 
um projeto atingir seus objetivos.
Fatores Ambientais da Empresa
Infraestrutura;
Sistemas de informações do gerenciamento de projetos;
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Conforme mostrado acima o guia PMBOK é capaz de gerar um ambiente 
propício ao compartilhamento de conhecimento, porém como nenhuma das áreas do 
conhecimento conseguiu retirar todos os obstáculos foram selecionadas algumas 
recomendações para uma melhor gestão do conhecimento nos projetos gerenciados 
com base nos princípios do PMBOK. São estas: 
 
Para a área de Recursos Humanos: 
 Processo: Planejar o gerenciamento de Recursos Humanos;  
o Na identificação e documentação dos papeis e responsabilidades 
deve se primar pela multiplicidade, permitindo uma visão ampla do 
projeto; 
o Na identificação das habilidades necessárias o especialista deve 
valorizar as habilidades de comunicação/dialogo, disposição para 
compartilhamento de conhecimento, ousadia na hora de expor 
idéias sem medo da desaprovação por superiores, dedicação aos 
objetivos de longo prazo, uso correto do conhecimento fornecendo 
os devidos créditos a fonte, empatia, criatividade, variedade de 
personalidades, variedade de experiências, variedade de cultura e 
educação. 
 Processo: Mobilização da equipe do projeto;  
o Deve haver rodízio de pessoal entre projetos para permitir aos 
funcionários adquirirem conhecimentos multifuncionais, ajudando-
os a enfrentarem problemas que exijam uma variedade de 
conhecimentos. 
o Deve-se monitoramento do calendário de recursos para evitar a 
falta de recursos nos projetos. 
o Quando puder deve-se optar por modelos de contratação com 
tempos de duração mais longos para não inibir o compartilhamento 
de conhecimento; 
 Processo: Desenvolver a equipe do projeto;  
o Para tal deve ser estimulada a confiança entre os integrantes da 
equipe; 
o Devem ser oferecidos treinamentos para aprimoramento de 
conhecimentos e habilidades; 
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o Atividades em grupo capazes de gerar relacionamentos íntimos 
entre os membros da equipe; 
o Agrupamento de pessoal no mesmo local físico para facilitar a troca 
de conhecimento; 
o A motivação, reconhecimento e recompensas individuais e coletivas 
ao compartilhamento de conhecimento; 
o A identificação das necessidades de informações para evitar a falta 
de alinhamento das alianças (fornecedores) com os objetivos 
estratégicos. 
Para a área de Comunicação: 
 Planejar gerenciamento das comunicações; 
 Gerenciar as comunicações; 
o Coleta de informações; 
o Contato amplo a materiais e pessoas especializadas; 
o Realização de simulações e testes; 
o Aplicação de questionários e entrevistas com o objetivo de levantar 
informações e identificar necessidades; 
 Distribuição da Informação; 
o Uso de Metáforas e Analogias quando grande parte das pessoas do 
grupo não conhece o contexto; 
o Dialogo no grupo; 
o Proporcionar tempo para reflexão e documentação dos 
conhecimentos criados; 
o Proporcionar o contato face a face através de reuniões, conversas 
casuais ou agendas; 
o Proporcionar meios de divulgação em massa como Jornal e home 
Page; 
o Realização de workshops para transmissão de conhecimentos; 
o Evitar reuniões de pessoas com competências altamente 
especializadas para facilitar a construção de bases de 
conhecimento comuns; 
o Ampliar o acesso a informações sobre o projeto a indivíduos que 
talvez não precisem deste conhecimento; 
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o Disseminar resultados alcançados pela organização aos 
funcionários; 
o Proporcionar locais de encontro com tempo suficiente para os 
funcionários compartilharem conhecimentos; 
 Armazenar informações 
o Incentivar a Documentação informações necessárias à criação de 
bases de conhecimento; 
 Recuperar Informações 
o Fornecer acesso amplo e irrestrito as bases de conhecimento; 
 Controlar as comunicações; 
o Monitorar e controlar as comunicações quanto ao atendimento das 
necessidades das partes interessadas; 
Para os Fatores Ambientais da Empresa: 
 Cultura, estrutura e governança organizacional;  
o Tolerância a erros por parte das partes interessadas o que 
possibilita a tentativa de soluções inovadoras; 
o As estruturas organizacionais pouco hierarquizadas proporcionaram 
uma maior proximidade da gerencia com os profissionais de linha 
de frente; 
o Presença moderada de autonomia dos funcionários nos processos 
decisórios para introduzir oportunidades inesperadas, as quais 
motivem os mesmos a solucionar; 
o O estabelecimento de metas desafiadoras pela alta administração 
com o objetivo de direcionar a criação do conhecimento; 
o Integração do modelo de gestão do conhecimento com a estratégia 
da organização; 
o Ausência de competitividade no ambiente de trabalho; 
o Confiança mutua entre os funcionários e a organização; 
o Prestígio da organização no mercado; 
o Baixa variedade de tipos de projetos; 
o Adoção de sistemas para mensuração de resultados; 
 Infraestrutura; 
o Ambiente físico propício ao compartilhamento de conhecimento; 
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o Grau de formalização dos processos e documentação de 
conhecimentos proporcional ao tamanho da organização; 
 Sistemas de Informações do gerenciamento de projetos;  
o Amplo uso de tecnologia da informação e comunicação no projeto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
CONCLUSÃO 
 
Em relação ao alinhamento do guia PMBOK as teorias modernas de Gestão 
do Conhecimento, foi possível Identificar que os processos definidos nas áreas do 
conhecimento: Recursos Humanos e Comunicações do guia PMBOK estão 
alinhados as teorias da gestão do conhecimento. 
No que diz respeito a capacidade de criação do conhecimento, foi identificado  
a partir comparação entre a Gestão do conhecimento e o guia PMBOK realizada por 
Carvalho (onde o mesmo relaciona as etapas do ciclo de vida de criação do 
conhecimento criado por Nonaka as fases do ciclo de vida do projeto especificado 
no guia PMBOK) que o guia PMBOK é capaz de criar conhecimento. 
Em relação à capacidade de compartilhar conhecimento, foi identificado 
através da comparação entre a teoria de transferência de conhecimento de Fátima 
com o guia PMBOK, que as Lições Aprendidas e a Opinião Especializada eram 
capazes de atender a todos os requisitos de compartilhamento de conhecimento.  
No que se refere à capacidade de criar um ambiente propício ao 
compartilhamento do conhecimento. Foi realizada a seguinte análise: foram 
identificados 47 obstáculos ao compartilhamento do conhecimento; os mesmos 
foram relacionados aos subprocesso das áreas de Recursos Humanos e 
Comunicação; cada subprocesso recebeu um score em relação à capacidade de 
retirar os obstáculos relacionados a ele; então através da média foi obtido o score de 
cada área que foi considerado satisfatório, mostrando que o guia PMBOK é capaz 
de criar um ambiente propício ao compartilhamento do conhecimento. 
Por fim conclui-se que o guia PMBOK está alinhado as teorias de gestão do 
conhecimento, porém no quesito criar um ambiente propício ao compartilhamento do 
conhecimento pode ser melhorado, visto que nenhuma das áreas recebeu score 
máximo e como 29,78% dos obstáculos foram relacionados aos Fatores Ambientais 
da Empresa devido a não serem de competência do projeto, sugiro a realização de 
uma pesquisa na área de Governança Corporativa para verificar se as teorias de 
governança corporativa são capazes de retirar esses obstáculos.  
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